MINISTERUL TRANSPORITURILOR Nesecret

DIRECTIA GENERALA ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

INSTRUCTIUNEA

Nr. 2

pate: /.05 2077

a4aiesesn aisees sns beas:

privind aplicarea, de céitre beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructurd
Mare 2014-2020, a unor mdsuri vizdnd utilizareo unor modele uniforme ale unor documente, impreund cu proceduri
si liste de verificare, in legdturd cu plétile o contractele de lucrdri de tip FIDIC ,rosu” i, gafben”

in temeiul art. 4 - Sectiunea 14, Anexa 31 a Regulamentului de organizare si functionare a2 Ministerului
Transporturilor, aprobatd prin Ordinul ministrului transporturtlor nr. 106/13.02.2017, a Ordonantei de urgentd nr.
68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor mdsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul
transporturilor, a Hotaréril Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i functionarea Ministerului Transporturifor, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

Si avand in vedere:

{1} Prevederile art. 11 alin. (26) din Acordul privind delegarea functillor aferente gestiondrii Axelor prioritare de
transport din Programul Operational Infrastructurd Mare (POIM) 2014-2020, semnat la data de 26.07.2016 intre
Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Transporturilor; si

{2) Necesitatea adoptdrii unor misurl menite si simplifice activitdtile de verificare si monitorizare efectuate de
Organismul Intermediar pentru Transport {OIT) prin uniformizarea, la nivelul tuturor beneficiarilor proiectelor de
transport din cadrul POIM, a unor documente, proceduri si liste de verificare in legdtura cu pldtile la contractele
de lucrdri de tip FIDIC ,, rosu” si ,galben”,

Directoru$ General al Directiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport, emite urmétoarea:
INSTRUCTIUNE

Art. 1. (1) Toti beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM {denumigi in cele ce urmeazd ,Beneficiarl”) vor
aplica, incepénd cu data prezentei instructiuni, prevederile acasteia,

(2) Anexele la instructiune fac parte integranta din aceasta.

Art. 2. Uniformizarea modelelor de Certificat Interimar de Plata (CIP) corespunzitoare contractelor de lucrdri model
al Federatiel Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor {FIDIC) FIDIC ,rosu” sifsau FIDIC
.galben”, precum si a procedurilor i listelor de verificare aferente se va face dupd cum urmeaza:

{1) Modelu! de CIP si cel de foale de atasament (FA) pentru contractele de lucréri model FIDIC ,rosu”, precum si
procedurile si listele de verificare aferente care se vor aplica in cadrul relatillor contractuale dintre Beneficiari,
antreprenori si consultan{ii de supervizare a lucririlor {denumiti in cele ce urmeazd ,Ingineri”}, fac obiectul
Anexelor 1, 1.1, 1.2 5i 1.3 1a prezenta instructiune.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nesecret

{2) Modelul de CIP pentru contractele de lucriri model FIDIC ,galben”, precum si procedurile si listele de verificare
aferente care se vor aplica in cadrul relatiilor contractuale dintre Beneficiari, Antreprenori §i Ingineri, fac obiectul
Anexelor 2, 2.1 5i 2.2 |a prezenta instructiune.

Art. 3. in termen de 5 {cinci) zile lucritoare de la data prezentel instructiuni, Beneficlarii vor transmite la OIT numele
si adresele de e-mall ale persoanelor desemnate cérora sd le fie transmise de citre OIT formatele editabile ale CIP si
ale listelor de verificare prevdzute in prezenta instructiune.

Art. 4. Beneficiarii au obligatia de a difuza prezenta instructiune si anexele la aceasta, impreund cu formatele editabile
ale CIP si ale listelor de verificare, c3tre Inginerii si Antreprenorii cu care se afld/se vor afla in relatii contractuale, in
functie de modelul de contract FIDIC, solicitdnd totodat3 aplicarea acestei instructiuni.

Art. 5. (1) Beneficiarii vor avea intreaga responsabilitate a respectarii prezentei instructiuni.

(2) AM/OIT isi rezervd dreptul de a respinge cereri de rambursare/platd in caz de incdlcare a prevederilor prezentei
instructiuni.

Director General
Carmen MORARU

ld*’/






Anexal.ilal2

Situatie de Lucrari nr. ...

Centralizatorul general al sumelor solicitate de Antreprenor

{Sume in lel, fara TVA)

Informatii generale

Denumire prolect

Denumire contract

Cantract nr,

Cod SMIS

Antreprenor

Autoritate Coniractanta/Beneficiar

Inginer FIDIC

Valoarea de Contract Acceptata

Data inceperii lucrarilor

Ourata de Executie contractata (luni)

Prelungire Durala de Exacutie (zlle)

Data terminarii Lucrarilor

Situatia de Lucrari (SL} nr.

Perioada de referinta

Sume solicitate de Antreprenor prin prezenta SL

Categorli cf. clauzelor contractuale

Sume solicitate pentru perloada da refsrinta

1. Lucrarl executate [CGC 14.3-(a) si
altele aplicabile]: (1.1+1.24+1.3), din care:

0.00

1.1. Cf. Liste initiale, din care:

0.00]

{i) Lucrari

{il) Articole generale din Liste

{ili) Documentela Antreprenorului

(iv) Sume Provizionate

(v) Lucrari in regie proprie [CGC 13.6)

1.2. Modificari initiate de catre Beneficiar/
Inginer, din care:

0.00

(i) Lucrari

{li) Articole generale din Liste

(iii) Documentele Antreprenorului

{iv) Sume Provizionate

{v) Lucrari in regia proprie [CGC 13.6]

1.3. Oplimizarea prolectulul [CGC 13.2], din
care:

0.00]

(ij Lucrari

{il) Articole generale din Liste

{ili) Documentele Antreprenorului

{iv) Sume Provizionate

2, Sume adaugate sau deduse [CGC 14.3-
{b)]: (2.1+2.2), din care:

0.00

2.1, Actualizari - modif. legislative (CGC
13.7]

2.2, Actualizari - modif. preturi [CGC 13.8]

3. Sume adaugate sau deduse pt.
Echipamente si Materiale [CGC 14.3-(e}]

4, Deducerl sume aprobate in CIP
anterioare [CGC 14.3-(2)}

5. Revendicari Antreprenor [CGC 14.3-(f})]

Valoarea totala de plata a SL solicitata pt.
perioada de referinta: (1+2+3+4+5)

o0.00

Data

Semnaturi Antreprenor






Anexa 1.2 la Instructiunea nr. 2 a OIT

MODEL FOAIE DE ATASAMENT - FIDIC rosu

Informatii generale

Denumire proiect

Denumire contract

Autoritate Contractanta/Beneficiar
Inginer FIDIC

Antreprenor

Informatii specifice

Obiect

Categorie de lucrari

Denumire articol

Cod articol

Localizare in Lista de cantitati nr.

Lucrari efectuate in perioada de referinta ...

Cantitate Total cantitate

. Cantitate . executata Cantitate
Cantitate executata in .
executata . anterior si in ramasa de
ofertata N perioada de -
anterior - pericada de executat
referinta .
referinta
U.M.
| Valori
Masurarea cantitatii executate in perioada de referinta ...
Calcule
Anexe [desene, fise de masuratori]
SE ACCEPTA LA PLATA IN PERIOADA DE REFERINTA ... CANTITATEA DE ...
INGINER
ANTREPRENOAR (DIRIGINTE DE
SANTIER)
Data Data

Semnatura Semnatura







Model CIiP - FIDIC galben

Certiticat Interimar de Platanr. ...

Parionda da referinta: ...

{Suma in lai, fara TVA)

Informatii generale

Danurmire proiect

Denumire contract

Contract nr

Cod SMIS

Antreprenor

Autoritale Contractanta/Beneficiar

Inginer FIDIC

Valoarea de Contract Acceplata

Data inceperil lucrarilor

Durata de Executia contractata (luni}

Prelungire Durata de Exacutie (2ile)

Data terminatii Lucrarilor

Cortilicat Interimar de Plata (CIP) nr

Situatin de Lucrarl (SL) nr.

Semnaturi Inginer

Semnaturi Benelicaar

Pericada da referinia
Platit cumulat pana la'|  Aprobat ja piata pt.
Categor(i cf. clauzelor contraciuale e e Thie s tonda do referinta Tutal
1. Luzrar] executate [CGC 14.4, 14.3+{a) i
altele aplicsbile]: (1.1+1.2+1.3), din care: c.oe 2.00 0.00
1.1. Ci Liste/gralic da plati in vigoare, din
Eale 0.00 0.00 0.00
{) Lucrar sisau Documentele
Antreprancrutul, sau, dupa caz, valoarea Q.00 0.00
aprobata a ransei de plata
{ii) Articole generale din Liste 0.00 0.001
{iii} Sume Provizionate 0.00 0.00f
[iv) Lucrari in regis [CGC 13.6) 0.00 0.001
1.2 Modificari initiate de catre Baneliciat/
Inginer, din care: o e 0.00
(i} Lucrari s¥sau Documentele Antreprenorului 0.00 0.004
i} Articole generale din Liste 000 0.00]
o |ii) Sume Provizior:ate 0.00 0.00]
& [fivl Lucrari in regie [CGC 13.6} 0.00 0.00]
,'=|E 1.3. Optimizarea proiectului [CGC 13.2], din 0.00 0.00 0.00
@ |[care.
@
g- {i) Lucrari s¥sau Documentete Antrepranorutui 0.00 0.00
2 [fi) Aricole gensrale din Liste o 0.00
3 {ii} Sume Provizionats 0.00 0.00
= {2, Sume adaugats sau deduse [CGC 14.3-
2 |(b) al aitele]: (2.142.2+2.3), din care: LL RES A
B {2.1. Actualizari - medii standarde/ normative
S |tefnice [CGC 5 4] 000 0.00
& |2.2. Actualizari - medil legistative. attele 0.00 A
& |decatcele delapet. 2 1[€GBC 127] : ‘
2.3. Actualizari - madif. preturi [CGC 13.8) 0.00 0.00
3. Sume adaugats sau deduse pt. 0.00 0.00
Echipamente ai Materiale [CGC 14.9{e)] i i
4. Deducer sume aprobate in CIP
anterioare [CGC 14.3-{g)] o 0.0
5. Revendicari Antreprenor [CGC 14.3-(N} a.00 0.00
Valari totale: (1+2+3+3+5) .00 [l ] o.oo
6. Sums deduse pt. avens [CGC 14.3-(d}] .00 0.00/
7. Retineri - Sume Retinute [CGC 14.3-{c)] 0.00 0.00
8. Revandicari Beneficiar [CGC 2.5 sifsau
altole aplicabile] 0.08 0.00
Vaioarea totala de plata aprobata pt.
perioada de referinta; {1+2+3+4+5+6+7+8) 008 .00 REN
Data Data






1.

ANEXA 1
la Instructiunea OIT nr... din....

Proceduri in relatille dintre Antreprenori, Ingineri gi Beneficiari in cadrul contractelor de tip
FIDIC ,rogu”

A. Pentru contracte noi, care se semneazi ulterior datei prezentei instructiuni

In refatile contractuale dintre Beneficiar, Antreprenor si Inginer se vor adopta modelul de Certificat
Interimar de Plata {CIP) si modelul de foaie de atagament (FA) prezentate in Anexa 1.1 si, respectiv,
Anexa 1.2

Modelul de CIP este un figier tabelar cu formule de calcul avand 3 sheet-uri inléntuite, in care sunt
incluse formulele de calcul si cele de inl&n{uire, CIP-ul propriu-zis fiind sheet-ul nr, 1, Principlile de
completare cu valori si cele de calcul sunt urmétoarele:

« valorile care se completeaz& au semnul ,plus” pentru sume ad3ugate, semnul ,minus” pentru
sume deduse/diminuate sl sunt ,zero” acolo unde nu exista in contract categoriile mentionate
in tabel sau, dupa caz, acolo unde, desi in contract apar acele categoril, nu exista adaugiri sau
deduceri/diminuéri;

« operatille de insumare incluse in tabele sunt numai de tipul ,suma algebrica”.

In afara documentelor care, polrivit contractului, se anexeaza in mod obligatoriu la Situatille de
Lucrari (SL), la depunerea oricarei SL Antreprenorul va transmite Inginerulul, in forma tiparita, datata
sl semnata, precum si in forma editabila, urmatoarele:

a) foile de atasament numerotate de la 1 la ,n" si centralizatorul general al SL utilizind modelele
mentionate la pct. 1, centralizatorul general al SL fiind sheet-ul nr. 3 din modelul de CIP;

b) borderoul cu lista follor de atagsament care insofesc SL, In care sa se regiseasca numerotarea
mentionatd mai sus;

c) ceniralizatoare intocmite plecand de la foile de atagament, organizate pe (i) articole, (i) categorii
de lucrari, (iil} oblecte si, respectiv, (iv) pe ansamblul Lucrarilor, care sa reflecte progresul fizic
si cel valoric al Lucrarilor, fiecare din aceste centralizatoare trebuind sa contind urmatoarele
informatii: cantitatile si valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referinta, cele
aferente acestal SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referin{&, precum si
cantitatile si valorile rAmase de executat; forme particulare ale unor astfel de centralizatoare pot
fi cerute de Beneficlari inclusiv ca urmare a unor solicitari in acest sens ale OIT.

Inginerul va verifica SL si, la final, va completa sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP, ceea ce va conduce
in mod automat la completarea cu valori a sheet-ului nr. 1 (CIP-ul propriu-zis) din formatul editabil.
Totodata, Inginerul va completa lista de verificare A, prezentata in Anexa 1.3.

Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexeazd acestuia conform
prevederilor contractulul, precum si cele mentionate la pct. 2 si 3 de mal sus, impreuna cu lista de
verificare A completata, datata si semnata.

Dupa ce ajung la un acord in privinta sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul si inginerul
semneaza CIP-ul care este, astfel, emis. Totodat, Beneficiarul va completa, data si semna lista de
verificare B, prezentaia, de asemenea, in Anexa 1.3.

Dupa emiterea CIP-ului, Inginerul va uliliza shest-ul nr. 2 din modelul de CIP pentru a informa
imediat Antreprenorul, conform prevederilor contractului, asupra diferentelor intre sumele solicitate
prin SL si cele aprobate prin CIP. In acest scop, Inginerul va transmite Antreprenorului sheet-ul nr.
2 impreuna cu axplicaliile aferente diferen{elor mentionats.



Formatul editabil al CIP (toate cele trei sheet-uri) va fi transmis si electronic in termen de 5 zile de
la semnare, pentru a permite intocmirea rapida, de catre Beneficiari si/sau OIT, a unor documente
{situatil) necesare monitorizarii contractelor.

B. Pentru contracte in derulare, semnate anterior datel prezentei instructiuni

in atara documentelor care, potrivit contractului, se anexeaza in mod obligatoriu la SL, la depunerea
oricérei SL Anlreprenorul va transmite Inginerului, in forma tiparitd, datat si semnala, precum si in
forma editabila, urmétoarels:

a) folle de atagament numerotate de la 1 la ,n";

b) borderoul cu lista follor de atasament care insofesc SL, in care sa se regéseasca numerotarea
mentionatd mai sus;

c) centralizatorul general al SL, in formatul acceptat si utilizat anterior in cadrul contractului;

d) alte centralizatoare intocmite plecand de la foile de atagament, organizate pe (i) articole, (ii)
categorii de lucrarl, {Ill) obiecte si, respectiv, (iv) pe ansamblul Lucrarilor, care sa reflecte
progresul fizic si cel valoric al Lucrérilor, fiecare din aceste centralizatoare trebuind sa coniina
urmitoarele informatii: cantitéfile si valorile cumulate realizate anterior SL din pericada de
referint, cele aferente acestei SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referint3,
precum si canlitdtile si valorile ramase de executat; forme particulare ale unor astfel de
centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitéri in acest sens ale
oIT.

Inginerul va verifica SL, va pregéti CIP-ul in formatul adoptat anterior in cadrul contractului si va
completa lista de verificare A prezentata in Anexa 1.3.

Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexeaza acestula conform
prevederilor contractului, precum si cele mentionate la pct. 1 si 2 de mal sus, inclusiv lista de
verificare A completata si semnata.

Dupad ce ajung la un acord Tn privinfa sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul 5i Inginerul
semneaz3 CIP-ul care este, astfel, emis. Totodata, Beneficiarul va completa, data si semna lista de
vetificare B prezentata, de asemenea, in Anexa 1.3.

Inginerul va transmite Antreprenorului CIP-ul Tmpreund cu explicalile aferente diferentelor
mentionate.



ANEXA 2
la Instructiunea OIT nr... din....

Proceduri in relatiile dintre Antreprenori, Ingineri gi Beneficiari in cadrul contractelor de tip
FIDIC . galben”

A. Pentru contracte noi, care se semneazi ulterior datei prezentei instructiuni

In relatiile contractuale dintre Beneficiar, Antreprenor i Inginer se va adopta modelul de Certificat
Interimar de Plata (CIP) prezentat in Anexa 2.1.

Modelul de CIP esle un figier tabelar cu formule de calcul avand 3 sheet-uri inl3ntuite, in care sunt
incluse formulele de calcul si cele de inlénfuire, CIP-ul propriu-zis fiind sheet-ul nr. 1. Principiile de
completare cu valori si cele de calcul sunt urmatoarele:

¢ valorile care se completeaza au semnul ,plus” pentru sume ad3ugale, semnul ,minus” pentru
sume deduse/diminuate i sunt ,zero” acolo unde nu exista in coniract categoriile mentionate
in tabel sau, dupé caz, acolo unde, desi in contract apar acele categorii, nu exista ad3ugiri sau
deduceri/diminuéri;

¢ operatiile de insumare incluse in tabele sunt numal de tipul ,suma algebrica”.

in afara documentelor care, potrivit contractului, se anexeaza in mod obligatoriu la Situatiile de
Lucrari (SL), la depunersa oricdrei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, in forma tiparita,
datatd i semnata, precum i in forma editabila, urmatoarele:

a) centralizatorul general al SL utilizdnd modelul menfionat la pct. 1 (sheet-ul nr. 3 din modelul de
CIP);

b) ceniralizatoare pentru fiecare din categoriile evidenfiate la punctele 1 — 5 si subpunctele
acestora din centralizatorul general al SL, fiecare din aceste centralizatoare trebuind sa contina
urmaloarele informatii: cantitatile gi valorile cumulate realizate anterior SL din pericada de
referin{d, cele aferente acestel SL, cele totale realizate inclusiv prin SL din perioada de referinta,
precum si cantitilile si valorile ramase de executat; forme particulare ale unor astfel de
centralizatoare pot fi cerute de Beneficiari inclusiv ca urmare a unor solicitéri in acest sens ale
OIT.

¢} documente denumite in mod conventional ,anexe justificative la SL” (AJSL), cu rol practic similar
celui al foilor de atagament din cazul contractului FIDIC rosu, care sa detalieze, in rapert cu
prevederile specifice ale flec&rui contract in materie de plati, informatille cuprinse in fiecare din
centralizatoarele mentionate la pct. b}, cu precizarea ca se vor prezenta AJSL distincte peniru
prolectare si, respectiv, pentru lucrarile propriu-zise {(ambele filnd incadrate in notiunea
conlractuala de ,Lucrar” i reflectate fa subpunctele 1.1-(i), 1.2-{i) si 1.3-(i) din centralizatorul
general al SL); toate AJSL vor fi numerotate de la 1 la ,n";

d) borderoul cu lista tuturor AJSL care insofesc SL, in care sa se regdseascd numerolarea
mentionata mai sus.

Inginerul va verifica SL si, 1a final, va completa sheet-ul nr. 2 din moedelul de CIP, ceea ce va conduce
in mod automat la completarea cu valori a sheet-ului nr. 1 (CIP-ul propriu-zis) din formatul editabil.
Totodats, Inginerul va completa lista de verificare A, prezentata in Anexa 2.2.

Apoi Inginerul va transmite Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexeaza acestuia conform
prevederilor contractului, precum si cele mentionate la pct. 2 §i 3 de mai sus, inclusiv lista de
verificare A completata, datata §i semnata.

1



Dupa ce ajung la un acord in privinta sumelor cerlificabile prin CIP, Beneficlarul si Inginerul
semneaz3 CIP-ul care este, astfel, emis. Tolodats, Beneficiarul va completa, data i semna lista de
verificare B, prezentata, de asemenea, in Anexa 2.2

Dupa emiterea CIP-ulul, Inginerul va utiliza sheet-ul nr. 2 din modelul de CIP pentru a informa
imediat Antreprenorul, conform prevederilor contractului, asupra diferen{elor intre sumele solicitate
prin SL si cele aprobate prin CIP. In acest scop, Inginerul va transmite Antreprenorului sheet-ul nr.
2 impreuna cu explicatiile aferente diferentelor mentionate.

Formatul editabil al CIP (toate cele trei sheet-uri) va fi transmis §i electronic Tn termen de 5 zile de
la semnare, pentru a permite intocmirea rapida, de caire Beneficlart gi/sau OIT, a unor documente
(situalii) necesare monitorizarii contractelor.

B. Pentru contracte in derulare, semnate anterior datei prezentei instructiuni

In afara documentelor care, potrivit contractului, se anexeaza in mod obligatoriu la SL., la depunerea
oricarei SL Antreprenorul va transmite Inginerului, in forma tiparita, datala si semnata, precum si in
form3 editabild, urmatoarele:

a) centralizatorul general al SL, in formatul acceptat si utilizat anterior in cadrul contractului;

b) alte centralizatoare pentru fiecare din categoriile evidentiate in centralizatorul general al 5L,
flecare din aceste cenfralizatoare trebuind sa con{ind urmatoarele informalii: cantitétile si
valorile cumulate realizate anterior SL din perioada de referinta, cele aferente acestsi SL., cele
totale realizate inclusiv prin SL din perloada de referin{a, precum sl cantitatile $i valorlle ramase
de executat (in acest mod se reflecta progresul fizic si cel valoric al Lucrarilor); forme particulare
ale unor astfel de centralizatoare pot fi cerute de Beneficlari inclusiv ca urmare a unor solicitari
n acest sens ale OIT;

c) documente denumite in mod conventional ,anexe justificative la SL” (AJSL) care sa detalieze,
in raport cu prevederile specifice ale fliecarui contract in materie de pl&ti, informatjile cuprinse in
fizcare din centralizatoarele mentionate la subpct. a} si b}, cu precizarea ca se vor prezenta
AJSL distincte pentru proiectare si, respectiv, pentru lucrarile propriu-zise (ambele filnd
incadrate in notiunea contractuala de Lucrari™); toate AJSL vor fi numerotate de la 1 la ,n";

d) borderoul cu lista tuturor AJSL care insotesc SL, in care sa se regaseascd numerolarea
mentionatd mai sus.

Inginerul va verifica SL, va pregati CIP-ul in formatul adoptat anterior in cadrul contractului $i va
completa lista de verificare A prezentata in Anexa 2.2.

Inginerul va transmite apoi Beneficiarului CIP-ul, documentele care se anexeaza acestuia conform
prevederilor contractului, precum $i cele mentionate la pet. 1 gl 2 de mai sus, Inclusiv lista de
verificare A completata si semnata.

Dupd ce ajung la un acord in privinja sumelor certificabile prin CIP, Beneficiarul si Inginerul
semneaza CIP-ul care este, astfel, emis. Totodata, Beneficiarul va completa, data gi semna lista de
verificare B prezentata, de asemenea, in Anexa 2.2.

Inginerul va transmite Antreprenorului CIP-ul impreund cu explicatile aferente diferenielor
mentionate.



Anexa 2.2 la instructiunea OIT nr. ... din ...
Listele de verificare A si B — FIDIC ,,galben”

Lista de verificare A~ FIDIC galben {completatd de Inginer dup3 primirea situatiel de lucriri) — anex3 la
certificatul interimar de plati nr...

Denumire Proiect

Beneficiar

Denumire i numar contract

Shtuatie de lucriiri nr.

Data transmiteril I3 Inginer a

situatiei de lucrari

Valoarea situatiei de lucréri

Nr

Tntrebari

Raspunsuri

DA

NU | N/A

Observatii

Centralizatorul situatiei de lucriri respectd formatul stabilit
si este semnat si stampilat de Antreprenor?

[Notd: Prin ,format stabilit” se intelege fie formatul din sheet-
uf nr. 3 ol CIP-ului standard in cazul contractelor noi, fie cel
utilizat anterior in cazul contractelor in derulare.}

Raportu! de progres emis de Antreprenor este atasat
situatiel de lucréri?

Sunt actualizate si anexate toate documentele conform CGC
4.21 {,Rapoarte privind evolutia executiei Lucrarilor”) sau
conform clauzei speciale care modificé CGC 4.217?

Lucrdrile efectuate si cuprinse in situatia de lucriri sunt
acoperite de perioada de valabilitate a autorizatiei de
constructie?

4.1 Articolele din situatia de lucrari sunt conforme cu
proiectul elaborat de Antreprenor si acceptat de

Beneficiar?

4.2 In situatia de lucrari apar articole suplimentare care nu
fac obiectul unei Modificdri in sensul clauzei 13 din

Conditiile Generale/Speciale ale Contractului?

{Daca do, Inginerul
ataseozd
documente.]

4.3 Situatia de lucrdri contine Modificdri?

4.4 Cine este initiatorul Modificarii/Modificarilor?

{Beneficiar/Inginer/Antreprenor)

[Se trece initiatorul]

4.5 Dacd raspunsul la intrebarea 4.3 este afirmativ,
Madificdrile contin articole noi fatd de cele prevazute

n contract/proiect tehnic?

fDaca lo 4.3 se
bifeazd "NU", la 4.5
se trece "N/A”].

4.6 Daca raspunsul [a intrebarea 4.3 este afirmativ,
Modificirile schimbi solugia/solutiile

prevazutd/previzute in proiectul tehnic acceptat?

[Daca la 4.3 se
bifeazd "NU”, la 4.6
se trece “N/A”"].

4.7 Daca raspunsul la intrebarea 4.3 este afirmativ,
Modificarile fac obiectul unui proiect tehnic revizuit,

acceptat de Beneficiar?

[Daca la 4.3 se
bifeaza “NU”, la 4.7
se trece “N/A”"].
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4.8 Dac3 raspunsul la intrebarea 4.3 este afirmativ, fiecare
Modificare contine: note de constatare, dispozitii de
santier (insotite de planuri, memarii tehnice, dupd caz)
cu stampila verificatorului de proiect, raport
justificativ (necesitate si oportunitate) intocmit de
Inginer, instructiunea Inginerului?

[Daca la 4.3 se
bifeaza “"NU”, la 4.8
se trece "N/A"].

de plata?

Sunt anexate documentele in baza_ cdrora a fost
fundamentati transa de platd inclusa in certificatul interimar

5.1 Se respectd formatul convenit in cadrul contractului al
Lanexelor justificative la SL" (AJSL)?

5.2 Este respectat modul de calcul al valorii trangei de
plati incluse in situatia de lucriri? Este corect calculul?

Documentele justificative sunt atasate situatiei de lucrari (si,
implicit, CIP-ului)?

sunt atagate situatiei de lucrari, respectiv
schite/planuri, documente de calitate,
documente de provenientd a
materialelor/echipamentelor,
autorizéri/aprobari ale acestora, procese-
verbale de receptie calitativa, procese-verbale
de lucrari ascunse, procese-verbale de punere
in functiune {unde este cazul), note de
constatare, dispozitii de santier impreuna cu
justificirile aferente, Modificari?

6.1 Existd fisele de misuritori ale
Antreprenorului / Tabele topo {daca si acolo
unde in contract se mentioneaza cd unele
articole fac obiectul masuratorilor}?
6.2 Celelalte documente justificative, dup3 caz, [Dacd rdspunsul la

intrebare este
negativ,
documentele care
lipsesc se adaugd
intr-o anexd la
prezenta listd de
verificare, acolo
unde este cazul.}

i Documente suport aferente contractului

{Inginer, Beneficiar)?

7.1 Existd aprobarea Beneficiarului/inginerului
{dupa caz} pentru modificirile incluse in
situatia de lucrari (dacd este cazul)?

7.2 Existd aprobarea Inginerului/Beneficiarului Daca raspunsul
pentru articolele suplimentare introduse in este "NU" se va
situatia de lucrari? explicita speta sau

se va face referire
la documentul in
care este
explicitata.

7.3 Modificdrile sunt aprobate de pértile implicate Daca raspunsul

este "NU"” se va
explicita speta sau
se va face referire
la documentul in
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care este
explicitata.

7.4 Exista revendicdri care fac obiectul unei decizii

DAB?

7.5 Existd acte aditionale la contract? [Dacd da, se vor
descrie: act
aditional nr...,
data...,Modificdri...,
impact financiar.]

7.6 Orice alte documente pe care Inginerul le [Inginerul va anexa

considerd relevante in verificarea si lista ocestor
certificarea lucrarilor. documente.]

Nume si prenume reprezentant Inginer

Semndturd si stampild

Data
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aferent cererii de rambursare nr......

Lista de verificare B — FIDIC galben (completat de Beneficiar) — anex3 [a certificatul interimar de plata nor...

Denumire proiect

Beneficiar

Nr si denumire contract

Nr. certificat interimar de plata

Data emiterii certificatului interimar de

platd de citre Inginer
Valoarea certificatului interimar de
plata
Raspunsuri
Nr intrebri Observatil
DA NU N/A

Se respectd formatul stabilit al certificatului interimar de
plata?

[Notd: Prin ,format stabilit” se intelege fie formatul din
sheet-ul nr. 3 al CiP-ului standard in cazul contractelor noi,
fie cel utilizat anterior in cazul contractelor in derulare.]

Certificatul interimar de plat3 este semnat de Inginer?

In calculul valorii certificatului interimar de plat3 s-au
respectat conditiile contractuale cu privire la retineri si
recuperare avans? De asemenea sunt evidentiate toate
retinerile(altele)/recuperdri sume platite necuvenit?

Daca raspunsul e
"NU", suma si
justificarea se
completeazd in
aceastd coloand

Documentele justificative corespunzatoare articolelor de
lucréri cuprinse in certificatul interimar de platd sunt
complete Tn vederea justificarii platii? Aceste documente
sunt, dupd caz, schije/planuri, documente de calitate,
documente de provenientd a
materialelor/echipamentelor, autoriziri/aprobiri ale
acestora, procese-verbale de receptie calitativd, procese-
verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de punere in
functiune {unde este cazul}, note de constatare, dispozitii
de santier impreuna cu justificirile aferente, Modificari.

Documentele prezentate pentru avansul de materiale in
santier justificd decontarea acestora si respecta
prevederile sub-clauzei 14.5 (,,Echipamente si Materiale
destinate Lucrdrilor”) din Conditiile Generale/Speciale ale
Contractului, daca aceasta se aplica?

Perioada de executie a lucrarilor cuprinse in CIP este
acoperitd de vizita pe santier a Beneficiarului? Daca d3,
datele acestor vizite se trec in rubrica ,Observatii”. Daca

nu, se completeaza data ultimei vizite efectuatd in santier.

Schimbadrile aparute sunt cuprinse in una sau mai multe
Modificdri emise de Inginer si aprobate de Beneficiar? In
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cazul unui riaspuns afirmativ, in rubrica ,Observatii” se
trec numdrul si data fiecdrei Modificari.

Dac3 da, valoarea Modificarii/valorile Modificarilor
respectd conditiile contractuale?

Prin schimbdrile aparute/Modificdri se depdseste valoarea
de contract?

Daca raspunsul e
“DA" valoarea
modificdrilor va fi
evidentiata in
aceastd coloana.

10

Valoarea totald cumulata a lucrdrilor inclusa n cadrul CIP-
ului analizat corespunde cu valoarea cumulatd inclusa in
CIP-ul anterior + valoarea CIP-ului curent?

11

Maodificdrile aparute sunt insotite de documente
justificative?

12

In urma verificarilor aritmetice, valorile din CIP sunt
corecte?

13

Anexe la certificatul interimar de plat3

13.1 | Existd centralizatorul lucrérilor certificate de
Inginer (fie In formatul stabilit anterior, fie in
forma prevdzutd in sheet-ul nr. 2 al CIP-ului
standard)?

13.2 | Existd Raportul Antreprenorului cu anexe,
conform prevederilor contractuale?

13.3 | Existd lista de verificare A completata de Inginer?

13.4 | inlista de verificare A rispunsul la intrebarea 6.2
este afirmativ?

13.5 | Dacd raspunsul [a intrebarea 6.2 din lista de
verificare A este negativ, lista cu documentele
care lipsesc, intocmitd de Inginer, este atasata
listei de verificare A?

Ofiter implementare Beneficiar Aprobare manager de proiect

NUME: coveeceererenvecrsssaresesere NUME: ..ovevemrrevmrerrsaesrerar
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Lista de verificare A = FIDIC rosu {completati de Inginer dup# primirea situatlei de lucrdri) — anexi la
certificatul interimar de platd nr...

Denumire Proiect

Beneficiar

Denumire si numar contract

Situatie de lucrdri nr.

Data transmiterii Ia Inginer a

situatiei de lucréri

Valoarea situatiei de lucrari

Nr

intrebiri

Raspunsuri

DA

NU [ N/A

Observatii

Centralizatorul situatiei de lucrari respect3 formatul stabilit
si este semnat si stampilat de Antreprenor?

[Notd: Prin ,format stabilit” se intelege fie formatul din sheet-
ul nr. 3 al CIP-ului standard in cazul contractelor noi, fie cel
utilizat anterior in cazul contractelor in derulare.}

Raportul de progres emis de Antreprenor este atasat
situatiei de lucrari?

Sunt actualizate s5i anexate toate documentele conform CGC
4.21 {, Rapoarte privind evolutia executiel Lucririlor”) sau
conform clauzei speciale care modificd CGC 4.217?

Lucrdrile efectuate si cuprinse in situatia de lucrdri sunt
acoperite de perioada de valabilitate a autorizatiei de
constructie?

4.1 Articolele din situatia de lucrdri sunt conforme cu
oferta Antreprenorului acceptata de
Beneficiar/proiectul tehnic, lista de cantititi, avizate

de Beneficiar? (cantitate/pret)

4.2 In situatia de lucrdri apar articole suplimentare care nu
fac obiectul unei Modificdri in sensul clauzei 13 din

Conditiile Generale/Specizle ale Contractului?

[Daca da, Inginerul
ataseazd
documente.]

4.3 Situatia de lucrdri contine Maodificari?

4.4 Initiatorul Modificarii/Modificarilor

{Beneficiar/Iinginer/Antreprenor)

[Se trece initiotorul}

4.5 Daca rdspunsul la intrebarea 4.3 este afirmativ,
Modificdrile contin articole, nol fata de cele prevazute

in contract/proiect tehnic?

[Daca lo 4.3 se
bifeaza “NU”, la 4.5
se trece “N/A"].

4.6 Dacd raspunsul la intrebarea 4.3 este afirmativ,
Maodificarile schimba solutia/solutiile

prevazuti/previzute in proiectul tehnic aprobat?

[Daca la 4.3 se
bifeazd “NU”, la 4.6
se trece “N/A”].
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4.7

Daca raspunsul 1a intrebarea 4.3 este afirmativ, fiecare
Modificare contine: note de constatare, dispozitii de
santier (insotite de planuri, memotii tehnice, dup3 caz)
cu stampila verificatorului de proiect, raport
justificativ (necesitate $i oportunitate) intocmit de
Inginer, instructiunea Inginerului?

[Daca la 4.3 se
bifeazd “NU”, lo 4.7
se trece “N/A"].

Sunt anexate foile de atasament pentru toate articolele
incluse in certificatul interimar de plat3 ?

5.1

Se respectd formatul stabilit al foilor de atasament?

[Notd: Prin ,.format stabilit” se intelege fie formatul
standard af foilor de atasoment in cazul contractelor
noi, fie cel utilizat anterior in cazul contractelor in
derulare.]

5.2

Este anexat foilor de atasament modul de calcul al
cantititilor pentru toate articolele incluse in situatia
de lucrdri? Sunt corecte calculele?

Documentele justificative pentru fiecare articol din situatia de
lucrari, in functie de categoria de lucrdri, sunt atasate situatiei
de lucrdri si, implicit, CIP-ului?

6.1

Existd fisele de mdsurdtori ale
Antreprenorului / Tabele topo {acolo unde
este cazul)?

6.2

Celelalte documente justificative, dupa caz,
sunt atasate situatiei de lucrari, respectiv
schite/planuri, documente de calitate,
documente de provenientd a
materialelor/echipamentelor,
autorizdri/aprobdri ale acestora, procese-
verbale de receptie calitativd, procese-verbale
de lucrdri ascunse, procese-verbale de punere
in functiune {unde este cazul), note de
constatare, dispozitii de santier impreuna cu
justificdrile aferente, Modificari?

{Dacd raspunsul la
intrebare este
negativ,
documentele care
lipsesc se adaugd
intr-o anexd lo
prezenta listd de
verificare, acolo
unde este cazul.]

Documente suport aferente contractului

7.1

Exista aprobarea
Beneficiarului/inginerului/Proiectantului
{dup3a caz) pentru Modificarile incluse in
situatia de lucrdri (daca este cazul)?

1.2

Existd aprobarea Inginerului/Beneficiarului [Doca  rdspunsul
pentru articolele suplimentare introduse in este "NU” se va
situatia de lucrari? explicita speta sau
se va face referire la
documentul in care
este explicitata].
7.3 Madificirile sunt aprobate de partile implicate [Daca  rdspunsul

{Inginer, Beneficiar)?

este “NU” se va
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explicita speta sau
se va face referire la
documentul in care

este explicitatal.
7.4 Exista revendicari care fac obiectul unei decizii
DAB?

7.5 Existd acte aditionale la contractul de lucrari? {Daci da, se vor
descrie: act
aditional nr...,
data...,Modificdri...,
impact financiar.}

7.6 Orice alte documente pe care Inginerul le [inginerul va anexa

considerd relevante in verificarea si lista acestor
certificarea lucrarilor. documente.]

Nume si prenume reprezentant Inginer

Semndturd si stampild

Data
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aferent cererit de rambursare nr......

Lista de verificare B —~ FIDIC rosu (completatd de Beneficiar) - anexi la certificatul interimar de plat3 nr...

Denumire proiect

Beneficiar

Nr si denumire contract

Nr. certificat interimar de platd

Data emiterii certificatului interimar de

plata de citre Inginer

Valoarea certificatulul interimar de

plata

Nr

ntrebir

Raspunsuri

DA

NU

N/A

Observatii

Se respectd formatul stabilit al certificatului interimar de
plata?

[Notd: Prin ,format stabilit” se intelege fie formatul din
sheet-ul nr. 3 al CIP-ului standard in cazul contractelor noi,
fie cel utilizat anterior in cazul contractelor in derulare. ]

Certificatul interimar de platd este semnat de Inginer?

in calculul valorii certificatului interimar de plata s-au
respectat conditiile contractuale cu privire la retineri si
recuperare avans? De asemenea sunt evidentiate toate
retinerile(altele)/recuperiri sume plitite necuvenit?

Daca raspunsul e
“NU" se vor evidentia
in aceasta suma si
justificarea se vor
completa in aceastd
coloand.

Documentele justificative corespunzdtoare articolelor de
lucrdri cuprinse in certificatul interimar de platd sunt
complete in vederea justificarii pldtii? Aceste documente
sunt, dupa caz, schite/planuri, documente de calitate,
documente de provenienta a
materialelor/echipamentelor, autorizéri/aprobdri ale
acestora, procese-verbale de receptie calitativa, procese-
verbale de lucrdri ascunse, procese-verbale de punere in
functiune (unde este cazul), note de constatare, dispozitii
de santier impreuna cu justificarile aferente, Modificari.

Documentele prezentate pentru avansul de materiale in
santier justificd decontarea acestora si respecta
prevederile sub-clauzei 14.5 (,Echipamente si Materiale
destinate Lucrdrilor”) din Conditiile Generale/Speciale ale
Contractului, dacd aceasta se aplica?

Pericada de executie a lucrarilor cuprinse in CIP este
acoperitd de vizita pe santier a Beneficiarului? Daca da,
datele acestor vizite se trec in rubrica ,,Observatii”.

Schimbirile aparute sunt cuprinse in una sau mai multe
Modificdri emise de Inginer si aprobate de Beneficiar? In

4
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cazul unui raspuns afirmativ, in rubrica ,Observatii” se
trec numdrul si data fiecdrei Modificari.

Dac3 da, valoarea Modificirii/valorile Modificérilor

. respectd conditiile contractuale?
Prin schimbdrile aparute/Modificari se depdseste valoarea Daca rdspunsul e
de contract? "DA” valoarea
9 modificdritor vo fi
evidentiatd in
aceastd coloand.
"Valoarea total3 cumulatd a lucrarilor inclusa in cadrul CIP-
10 | ului analizat corespunde cu valoarea cumulatd inclusa in
CIP-ul anterior + valoarea CIP-ului curent?
11 Modificdrile apdrute sunt insotite de documente
justificative?
12 In urma verificdrilor aritmetice, valorile din CIP sunt
corecte?
13 | Anexe la certificatul interimar de plata

13.1 | Existd centralizatorul lucrdrilor certificate de
Inginer {fie in formatul stabilit anterior, fie in
forma previdzutd in sheet-ul nr. 2 al CIP-ului
standard)?

13.2 | Existd Raportul Antreprenorului cu anexe,
conform prevederilor contractuale?

13.3 | Exista lista de verificare A completatd de Inginer?

13.4 | in lista de verificare A rispunsul la intrebarea 6.2
este afirmativ?

13.5 | Daca raspunsul la intrebarea 6.2 din lista de
verificare A este negativ, lista cu documentele
care lipsesc, intocmitd de Inginer, este atasat3
listei de verificare A?

Ofiter implementare Beneficiar

Aprobare manager de profect

NUME: covcrrvcrninrersnnerssssnis NUMEe: ..o iarssessenaresras
SEMNALUTE & e ceesrrsevanenes Semnatura: ...
[DF-] - Datd: oo e







